







$\mathbf{B}_{|}\mathbf{K}_{|}\mathbf{S}_{|}\mathbf{ARCHITEKTEN}$

BKS Architekten GmbH

Stanczus Schurbohm Gössling Bleichstraße 77a, 33607 Bielefeld Tel. 0521 / 982595-00, Fax. 0521 / 982595-02 info@bks-architekten.de

Grundschule Lintorf

Projekt: 1844 - Machbarkeitsstudie Lintorf

Bauherr: Gemeinde Bad Essen - Lindenstr. 41/43 - 49152 Bad Essen

Stand 11.05.2023

KOSTENSCHÄTZUNG

b	ru	ttc

DIN 27	'6/ KGr	Bezeichnung		Sumr
100	Grun	dstück		0,00€
		Kein Ansatz	0,00€	,
200	Hand	alitand Franklis 0 an		00 000 00
200	Herric	chten und Erschließen	45.000.00.6	60.000,00
		Abbrucharbeiten	45.000,00 €	
		Entwässerungskanalarbeiten	15.000,00€	
	Anba	u		
300	Bauw	verk - Baukonstruktion		1.887.000,00
		Anbau 650,00 qm BGF x 2.300,00 €/qm	1.495.000,00 €	
400	Bauw	verk - Technische Anlagen		
		Anbau 650,00 qm BGF x 580,00 €/qm	377.000,00 €	
		Zuzüglich Industrieküche	15.000,00€	
	Umba	auarbeiten im Bestand		
300	Bauwerk - Baukonstruktion		180.000,00	
		Umbauarbeiten	45.000,00€	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
		Umbauarbeiten	135.000,00 €	
	Interi	mscontainer		
00 / 40	0 Interi	mscontainer mit WC-Anlage und Treppen		170.000,00
		gemäß Aufstellung für 24 Monate	170.000,00€	·
500	Aussenanlagen		138.000,00	
		Rampen + Parkplätze + Bewuschs + Vegetationsfl.	138.000,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke		0.00	
		Kein Ansatz	0,00€	
700	Baur	nebenkosten		608.750,00
, , , ,	Daar	Honorare, Gebühren, Verwaltung 25%	608.750,00 €	000.100,00
			333 33,33 2	
esamt	kosten	KGr 200, 300, 400, 500, 700 BRUTTO	3.043.750,00 €	3.100.000,00

Aufschlag Preissteigerung bis 2025		
Aufschlag konjunkturelle Lage 8%	243.500,00 €	

$\mathbf{B}_{|}\mathbf{K}_{|}\mathbf{S}_{|}\mathbf{ARCHITEKTEN}$

BKS Architekten GmbH

Stanczus Schurbohm Gössling Bleichstraße 77a, 33607 Bielefeld Tel. 0521 / 982595-00, Fax. 0521 / 982595-02

info@bks-architekten.de

INTERIMSCONTAINER

Projekt: 1844 - Machbarkeitsstudie Lintorf

Bauherr: Gemeinde Bad Essen - Lindenstr. 41/43 - 49152 Bad Essen Stand 11.05.2023

KOSTENSCHÄTZUNG

brutto

DIN 276	/ KGr	Bezeichnung		Summo
300 / 400	Interi	mscontainer		
	Klassencontainer mit WC-Anlage und Treppen			135.000,00€
		Klassencontainer für 4 Klassen	120.000,00 €	
		Treppe	3.000,00€	
		Fracht	12.000,00€	
700	Baun	ebenkosten		33.750,00 €
		Honorare, Gebühren, Verwaltung 25%	33.750,00 €	
Gesamtke	osten l	KGr 200, 300, 400, 500, 700 BRUTTO	168.750,00 €	170.000,00€

Aufschlag Preissteigerung bis 2025		
Aufschlag konjunkturelle Lage 10%	16.875,00€	185.625,00 €