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49152 Bad Essen

Bauherr/Auftraggeber

Baumaßnahme

Baugrundstück

Flur-Nr. Flurstück

Grundlagen für die Kostenschätzung

Brutto-Rauminhalt (BRI) nach DIN 277

Bauteil a/b/c
1)

Bruttorauminhalt [m
3
] Bauteil a/b/c

1)
Bruttorauminhalt [m

3
]

Erdgeschoss   bzw. EG + OG a 530 m³

a

1) a = überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen, b = überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, c = nicht überdeckt, jedoch ganz oder teilweise begrenzt

Wohn- / Nutzfläche nach DIN 277

Bauteil

Erdgeschoss   bzw. EG + OG a 130,00 m²

a

a

Bauweise

Außenwände mit Sohle und Decken in Massivbauweise. Fassade als Wärmedämmverbundsystem mit Kunststofffenster - noch nicht mit AG abgestimmt

Bauzeitraum  Kostenstand

vorgesehener Baubeginn  vorgesehene Fertigstellung Stand der Planung Stand der Kostenschätzung

Anfang 2022 Mrz 21

Umsatzsteuer   Eigenleistungen
X in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten

O in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten

O bei den Kostenangaben wird die Umsatzsteuer ausgewiesen

Die Kostenschätzung ist eine überschlägige Ermittlung der Kosten auf  der Grundlage 

der Vorplanung. Sie dient als Grundlage für die  Entscheidung über die Vorplanung. In 

der Kostenschätzung werden die  Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis 

zur 1. Ebene der  Kostengliederung ermittelt. Die Kostenschätzung ist vorläufige  

Grundlage für Finanzierungsüberlegungen. 

Straße, Hausnummer

Lindenstrasse 25

02 Neubauvariante

Umbau oder Neubau der Sozialräume vom Bauhof

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

O Eigenleistungen sind berücksichtigt

X Eigenleistungen sind nicht berücksichtigt

Gemeinde Bad Essen

Name Vorname

49152 Bad Essen

Gemarkung

Gemeinde  

Bad Essen Forststraße

Kosten, die in der Kostenschätzung nicht enthalten sind, sind in der Aufstellung als „nicht berücksichtigt“ ausgewiesen.

BauteilNGF [m
2
]

PLZ, OrtStraße, Hausnummer  

X Planungsunterlagen der Vorplanung  02-Neubauvariante -Vorabzug-

O Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der X Kostengruppen nach DIN 277

O Angaben zum Baugrundstück und zur Erschließung
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Kostenschätzung nach Brutto-Rauminhalt (Werte aus BKI 2019 und Erfahrungswerte des Planers) 

Bauteil Teilsumme [€] Gesamtbetrag [€]

Erdgeschoss   bzw. EG + OG 530 m³ x    400,00 €/m³ 212.000,00 €

Umbauarbeiten 

  Anbau an Bestand
1 Psch. 40.000,00 €

252.000,00 €

Kostenschätzung nach Netto- Geschossfläche  (Werte aus BKI 2018 und Erfahrungswerte des Planers) 

Bauteil Teilsumme [€] Gesamtbetrag [€]

Erdgeschoss 130 m² x    1.800,00 €/m² 234.000,00 €
Umbauarbeiten 

  Anbau an Bestand
1 Psch. 40.000,00 €

274.000,00 €

Mittelwert aus Kostenschätzung nach Brutto-Rauminhalt und Nutzfläche

Mittelwert [€]

Berechnung für Kostengruppe 700

Nr. Anmerkungen Teilsumme [€] Gesamtbetrag [€]

1
2
3
4
5
6
7
8

35.000,00 €

Baunebenkosten
35.000,00 €

263.000,00 €

(Gesamtbetrag A + Gesamtbetrag B) : 2  = Mittelwert

Summe Kostengruppe 300 und 400,

Bauwerk – Baukonstruktionen und Technische Anlagen

Wärmeschutznachweis
Energieausweis
Bauplanung, Ausschreibung und Bauleitung

Versicherung

Baugenehmigungsgebühren

Bodengutachten

BGF x €/m
2

x

Bruttorauminhalt x €/m
3

x

Lageplan Vermessungsbüro
Statik/Prüfstatik

Summe Kostengruppe 700,
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Projekt  Bauort

02 Neubauvariante Umbau oder Neubau der Sozialräume vom Bauhof

Kostengruppe Bemerkung Gesamtbetrag [€]

Summe 100   Grundstück 0,00 €

Summe 200   Herrichten und Erschließen

Gebäude erschlossen

Klärung Heizungsanlage - 

Gasanschluss erforderlich?

0,00 €

Summe 300   Bauwerk - Baukonstruktion 80% KG 300 und 400 210.400,00 €

Summe 400   Bauwerk – Technische Anlagen

20% KG 300 und 400

Heizung, Lüftung, Sanitär, 

Elektro

52.600,00 €

Summe 500   Außenanlagen pauschal 20.000,00 €

Summe 600   Ausstattung und Kunstwerke

pauschal

Teeküche + Möblierung + 

Schranksysteme Umkleide

50.000,00 €

Summe 700   Baunebenkosten 15 % KGR 300 + 400 35.000,00 €

Gesamtkosten, brutto, gerundet: 368.000,00 €

In der Kostenschätzung nicht enthalten sind

Besondere Kosteneinflüsse

Region: LK Osnabrück

Grundstückssituation: Normal

Baugrundverhältnisse: nicht bekannt

Ausstattungsstandard: mittel

Energetischer Standard: mittel

Kostenschätzung aufgestellt:

Ort:  Bad Essen, 22.04.2021

Stempel, Unterschrift

49152 Bad Essen

Es haben noch keine Abstimmungen mit Auftraggeber und Nutzer stattgefunden.

Die Konstruktionsbauweise wurd noch nicht festgelegt.

Konjunktur: Gut

Das energetische Konzept und die beheizung des Gebäudes sind noch festzulegen.
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BKI - Fachbuch Baukosten Gebäude Neubau (Stand 2019)

Auszug aus BKI 2019 Fachbuch Seite 698
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